Relatorio Executivo Automatizado - Governanca de Portfolio e Custos

Data-base: 16/10/2026 | Gerado automaticamente via Python Analytics Pipeline

1. RESUMO EXECUTIVO DA CARTEIRA ATIVA

Total de projetos em andamento analisados: 41 projetos (unificados de Excel, ClickUp e MS Project).
Projetos em estado CRITICO (SPI ou CPI < 0,80): 7 projetos.
Projetos em estado de ATENCAO (indice entre 0,80 e 0,90): 10 projetos.
Estouro orcamentario total projetado (EAC - Orcamento): R$ 6.47 milhoes.
Projetos 'Melancia' (Farol Verde reportado com SPI < 0,90): 4 (PRJ-012, PRJ-028, PRJ-034, PRJ-042).

2. TOP 10 PROJETOS MAIS CRITICOS PARA ACAO IMEDIATA

PRJ-016 (Operadora Bem Cuidar) | SPI: 0.63 | CPI: 0.92 | Farol: VERMELHO | CRÍTICO | Estouro: R$ 0.26 mi
PRJ-030 (Seguradora Porto Firme) | SPI: 0.69 | CPI: 0.90 | Farol: VERMELHO | CRÍTICO | Estouro: R$ 0.36 mi
PRJ-039 (Banco Meridiano) | SPI: 0.75 | CPI: 0.95 | Farol: VERMELHO | CRÍTICO | Estouro: R$ 0.13 mi
PRJ-009 (Rede Diagnóstica Vida) | SPI: 0.94 | CPI: 0.77 | Farol: VERDE | CRÍTICO | Estouro: R$ 0.52 mi
PRJ-011 (Supermercados Bom Preço) | SPI: 0.77 | CPI: 0.92 | Farol: AMARELO | CRÍTICO | Estouro: R$ 0.31 mi
PRJ-027 (Corretora Valor Real) | SPI: 0.95 | CPI: 0.79 | Farol: VERDE | CRÍTICO | Estouro: R$ 0.50 mi
PRJ-054 (Seguradora Porto Firme) | SPI: 0.80 | CPI: 0.93 | Farol: AMARELO | CRÍTICO | Estouro: R$ 0.41 mi
PRJ-005 (Rede Diagnóstica Vida) | SPI: 1.02 | CPI: 0.81 | Farol: VERDE | ATENÇÃO | Estouro: R$ 0.52 mi
PRJ-060 (Hospital Santa Clara) | SPI: 0.84 | CPI: 0.96 | Farol: AMARELO | ATENÇÃO | Estouro: R$ 0.09 mi
PRJ-001 (Fintech Pagar Fácil) | SPI: 0.84 | CPI: 0.98 | Farol: AMARELO | ATENÇÃO | Estouro: R$ 0.16 mi